Raport z wykonania prac — System WM GABI

Data: 10 kwiecień 2026 | **Wersja produktu:** 1.0

Zakres zrealizowany

Wszystkie funkcjonalności opisane w Karcie Produktu zostały zaimplementowane i wdrożone na produkcji (wmgabi.pl).

Obszar	Status
Strona publiczna (hero, aktualności, dokumenty, kontakt)	☑
Panel mieszkańca (dashboard, finanse, głosowania, dokumenty, terminy, profil)	☑
Panel administratora (CRUD pełny zakresu karty)	☑
Rola zarządcy (read-only + CRUD ogłoszeń i terminów)	☑
Naliczenia miesięczne, stawki z wersjonowaniem	☑
Zawiadomienia o opłatach (PDF, wysyłka e-mail, masowa)	☑
Uchwały i głosowania z wagami udziałów, PDF, głosy z zebrania	☑
Import danych: stan początkowy (.xlsx), wpłaty (.xlsx), zestawienie bankowe (.xls)	☑
Grupy rozliczeniowe, rozbicie wpłat, saldo łączne	☑
Powiadomienia e-mail (ogłoszenia, saldo PDF, opłaty, kontakt, backup)	☑
Zgodność RODO (audit log, retencja 5 lat cron, profil z akceptacją dokumentów)	☑
Bezpieczeństwo (RLS, rate limiting, pentest 19/19)	☑
Backup tygodniowy do Storage, retencja 12 tygodni	☑
Testy automatyczne (194 pytest, vitest, E2E Playwright 13/13)	☑
Wdrożenie produkcyjne (Vercel + Supabase EU, domena, SMTP, CI/CD)	☑

Podsumowanie

System spełnia pełny zakres funkcjonalny karty produktu. Przeszedł audyt bezpieczeństwa, testy obciążeniowe i testy E2E na środowisku produkcyjnym. Dokumentacja i instrukcje wdrożenia są zostaną dostarczone w formie elektronicznej (PDF) lub papierowej (do uzgodnienia z odbiorcą).

Opracował: Marcin Szczęsny